

ROMÂNIA, JUDEȚUL ARAD
ORAȘUL SÂNTANA
INIȚIATOR: TOMUȚA DANIEL SORIN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR PE TERENUL
EVIDENȚIAT ÎN CF. NR. 308359 DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 6165/01.08.2019**

INIȚIATOR – TOMUȚA DANIEL, PRIMARUL ORAȘULUI SÂNTANA

AVÂND ÎN VEDERE:

Motivarea d-lui Tomuța Daniel, Primarul Orașului Sântana, nr.11755/22.07.2020;

Raportul de specialitate al d-nei Cilan Mariana, nr. 11639/21.07.2020;

Cererea nr. 10831/08.07.2020;

Extras CF nr. 308359

Contractul de concesiune nr. 6165/01.08.2019

Preved. art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

PROPUNE

Art. 1 Se aprobă prelungirea cu 12 luni a termenului de executare a lucrărilor de construcție pe terenul evidențiat în CF nr. 308359 din contractul de concesiune nr. 6165/01.08.2019 încheiat între UAT Oraș Sântana și d-na Tundeligeti Olimpia- Ionela (născută Sârb).

INIȚIATOR
TOMUȚA DANIEL SORIN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
SAS VIORICA