

ROMÂNIA, JUDEȚUL ARAD
ORAȘUL SÂNTANA
INIȚIATOR: TOMUȚA DANIEL SORIN

PROIECT DE HOTĂRÂRE

**PRIVIND PRELUNGIREA TERMENULUI DE EXECUȚIE A LUCRĂRIILOR PE TERENUL
EVIDENȚIAT ÎN CF nr. 308360 DIN CONTRACTUL DE CONCESIUNE NR. 6164/01.08.2020**

INIȚIATOR – TOMUȚA DANIEL, PRIMARUL ORAȘULUI SÂNTANA

AVÂND ÎN VEDERE:

Motivarea d-lui Tomuța Daniel, Primarul Orașului Sântana, nr. 11756/22.07.2020;

Raportul de specialitate al d-nei Cilan Mariana, nr. 11638/21.07.2020;

Cererea nr. 11550/20.07.2020;

Extras CF nr. 308360

Contractul de concesiune nr. 6164/01.08.2019

Preved. art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 196 alin (1) lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ;

PROPUNE

Art. 1 Se aprobă prelungirea cu 12 luni a termenului de executare a lucrărilor de construcție pe terenul evidențiat în CF nr. 308360 din contractul de concesiune nr. 6164/01.08.2020 încheiat între UAT Oraș Sântana și d-na Gherman Ecaterina.

INIȚIATOR
TOMUȚA DANIEL SORIN

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
SAS VIORICA